



**LAVORI DI BONIFICA EDILIZIA
ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DI UNA PORZIONE DEI MANTI DI COPERTURA
DELLA SEDE DI VIA MEDAGLIE D'ORO, 92
DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "PERSOLINO STROCCHI" DI FAENZA (RA)
CUI L00356680397202600008 CUP: J22B26000730003**

PROGETTO ESECUTIVO

Presidente: Valentina Palli		Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio: Luca Cortesi			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Marco Conti		Resp. del Servizio: Ing. Marco Conti			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:		Ing. Marco Conti		Firme:	
				firmato digitalmente	
					
PROGETTISTA COORDINATORE:		Geom. Antonio Mancini		firmato digitalmente	
					
COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:		Geom. Antonio Mancini		firmato digitalmente	
					
PROGETTISTI		Geom. Antonio Mancini, Geom. Sara Vergallo		firmato	
					
COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE				firmato	
					
ELABORAZIONE GRAFICA:		Geom. Sara Vergallo		firmato	
					
0	EMISSIONE	S.V.	A.M.	M.C	16/09/2026
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

**CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLE
LAVORAZIONI**

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
M	0	16/09/2025		M-CRONOPROGRAMMA

[illegible]

ISTITUTO PROFESSIONALE “PERSOLINO STROCCHI” FAENZA (RA)

FASE	NUM. PROG	CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI	1°MESE										2°MESE										3°MESE										4°MESE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
LAVORI DI BONIFICA EDILIZIA DEI COPERTI	1	ALLESTIMENTO CANTIERE;	■	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</